

Facture n° 818.07.23

Date : 26/07/2023

Echéance : 26/08/2023

Site : **Ecole Lambert de Coutiches**

Nos références : **Chantier n°2**

Vos références :

COMMUNE DE COUTICHES

A l'attention de :

Pascal Fromont

1307 Route Nationale

/

59310 COUTICHES

Concerne

SITUATION N°4

Désignation	U	Qté	Prix/u	%	% TVA	Total
Travaux de peinture						
Travaux préparatoires	Ens	1,00	2.000,00 €			
Peinture Platre	m2	333,00	7,00 €	3,00	20,00 %	69,93 € 2.331,00 €
Lasure sur bois intérieur	m2	66,00	23,90 €	100,00	20,00 %	1.577,40 € 1.577,40 €
Peinture sur bois intérieur	m2	179,00	15,90 €	100,00	20,00 %	2.846,10 € 2.846,10 €
Peinture sur canalisations PVC	Ens	1,00	270,00 €			
Peinture sur métal	Ens	1,00	300,00 €			
Joint acrylique	Ens	1,00	1.000,00 €	50,00	20,00 %	500,00 € 1.000,00 €
Lasure sur béton	m2	362,00	30,00 €	50,00	20,00 %	5.430,00 € 10.860,00 €
Peinture de sol	m2	59,00	20,00 €	100,00	20,00 %	1.180,00 € 1.180,00 €
Travaux de sol souple						
Ragréage	m2	777,00	7,00 €			
Sol souple linoleum	m2	777,00	36,00 €			
Travaux de nettoyage						

Désignation	U	Qté	Prix/u	%	% TVA	Total
Nettoyage de fin de chantier	Ens	1,00	5.000,00 €	60,00	20,00 %	3.000,00 € 5.000,00 €

Total HT	14.603,43 €	
TVA	Base	Montant
20.00 %	14.603,43 €	2.920,69 €
Total TVA	2.920,69 €	
Total TTC	17.524,12 €	

En cas de dépassement de la date de règlement, une pénalité de retard sera appliquée de plein droit à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal (article L 441-6 alinéa 12 du code de commerce), outre le montant de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement (article D 441-5 du code de commerce).