

Facture n° 941.04.24

Date : 23/04/2024

Echéance : 13/06/2025

Site : **CFA MARLY**

Nos références : **Chantier n°53**

Vos références :

D&B MARLY CFA
A l'attention de :
Redouane KHENNACH
RUE DE LA COUTURE
Concerne
SITUATION 2

Désignation	U	Qté	Prix/u	%	% TVA	Total
Ragréage P3	m²	2.334,00	6,00 €	40,00	10,00 %	5.601,60 € 14.004,00 €
Sol PVC Circulation	m²	277,17	31,00 €			
Sol PVC des salles	m²	1.618,03	31,00 €	3,00	10,00 %	1.504,77 € 50.158,93 €
Sol PVC Palier	m²	148,20	31,00 €			
Sol PVC Restaurant	m²	289,69	31,00 €			
Bande podotactile	u	22,00	120,00 €			
Barre de seuil	ml	11,23	12,00 €			
Traitement JD de sol	ml	23,07	75,00 €			
E1 (R+2)	Marche	53,00	62,00 €			
E3 (R+2)	Marche	53,00	62,00 €			
E4 (R+1)	Marche	27,00	62,00 €			
E5 (R+1)	Marche	27,00	62,00 €			
Nez de marche anti dérapant	Marche	160,00	20,00 €			
Révision		1,00	100,00 €	100,00	20,00 %	100,00 € 100,00 €

Déduction situations précédentes [2]

Facture	Description	Montant
722.02.24	SITUATION 1	1.283,26 €
		0,00 €

Ecotaxes [4]

	Qté	PU	TVA	Total
Ecotaxe	13.00	0,54 €	5.50 %	7,02 €
Ecotaxe sit prec	1.00	-3,15 €	5.50 %	-3,15 €

Détail TVA [6]

	Base	Montant
20.00 %	100,00 €	20,00 €
10.00 %	7.106,37 €	710,64 €
5.50 %	3,87 €	0,22 €

Retenues [8]

	%	Total
Retenue de garantie	5.00 %	332,88 €
Retenue de parfait achèvement	1.56 %	103,86 €
	0.00 %	0,00 €

[1] Total Articles	7.206,37 €
[2] Total Sit. Préc.	1.283,26 €
[3] Total Situation	5.923,11 €
[4] Total Ecotaxes	3,87 €
[5] Total HT	5.926,98 €
[6] Total TVA	730,86 €
[7] Total TTC	6.657,84 €
[8] Total Retenues	436,74 €
[9] Net à payer	6.221,10 €

En cas de dépassement de la date de règlement, une pénalité de retard sera appliquée de plein droit à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal (article L 441-6 alinéa 12 du code de commerce), outre le montant de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement (article D 441-5 du code de commerce).